

Приложение №1
к приказу
МОАУ «Твердиловская
ООШ» от 20.02.2024 г.№18/1

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОАУ «Твердиловская ООШ»
_____ Е.В.Иванова

**Комплекс мер ("дорожная карта")
по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в МОАУ «Твердиловская ООШ»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1. Подготовка нормативно – правовой базы				
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор школы Иванова Е.В.	Приказ директора школы	20.02.2024г.
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор школы Иванова Е.В. Зам.директора по УВР Леонтьева Т.И.	План мероприятий	Февраль 2024г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Директор школы Иванова Е.В.	Медиаплан информационного сопровождения	Февраль 2024г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор школы Иванова Е.В.	Положение о деятельности Центра	Февраль 2024г.
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОО	Директор школы Иванова Е.В., зам.директора по УВР Леонтьева Т.И.	Проект зонирования	Февраль 2024г.
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования	Директор школы Иванова Е.В.	Проект зонирования	Февраль 2024г.

	Центра	Зам.директора по УВР Леонтьева Т.И.		
1.7.	Назначение руководителя Центра	Директор школы Иванова Е.В.	Приказ директора	13.02.2024 г.
1.8.	Создание рабочей группы	Директор школы Иванова Е.В. Зам.директора по УВР Леонтьева Т.И.	Приказ директора	Февраль 2024г.
2. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Директор школы Иванова Е.В.	Заявки на финансирование	Март 2024г.
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Директор школы Иванова Е.В.	Извещения о проведении закупок	Май-июнь 2024 г.
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Директор школы Иванова Е.В.	Проектно-сметная документация	Апрель 2024 г.
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Директор школы Иванова Е.В.	Отчеты	Июнь – август 2024 г.
2.5.	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Директор школы Иванова Е.В.		Март 2024г.
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Директор школы Иванова Е.В. Зам.директора по УВР Леонтьева Т.И..	Заявка	Апрель 2024 г.
2.6.	Приемка помещений Центра	Директор школы Иванова Е.В. Зам.директора по УВР Леонтьева Т.И.	Акт	Август 2024г.
3. Кадровое обеспечение				
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Зам.директора по УВР Леонтьева Т.И..	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов,	Зам.директора по УВР Леонтьева Т.И..	Рабочие программы	к 01.06.2024г.

	курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования		педагогов	
3.3.	Составление штатного расписания центра	Зам.директора по УВР Леонтьева Т.И..	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2024г.
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Зам.директора по УВР Леонтьева Т.И..	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2024г.
4. Информационное сопровождение				
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Директор школы Иванова Е.В.	Новости, статьи, репортажи	
4.2.	Запуск страницы официального сайта	Зам.директора по УВР Леонтьева Т.И.	Новости Раздел «Точка роста»	Март 2024г.
4.3.	Открытие Центра		Торжественное мероприятие	01.09.2024г.
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Директор школы Иванова Е.В. Зам.директора по УВР Леонтьева Т.И..	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2024г.
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Директор школы Иванова Е.В. Зам.директора по УВР Леонтьева Т.И..	Информация на сайте школы	Август 2024г.
4.4.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Директор школы Иванова Е.В. Зам.директора по УВР Леонтьева Т.И..	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2024г.
4.5.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Директор школы Иванова Е.В. Зам.директора по УВР Леонтьева Т.И..	Отчет	Еженедельно
4.6.	Начало работы Центров «Точка роста»	Отдел образования Руководители ОО		1 сентября 2024 года
4.7.	Мониторинг по приведению площадки Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Директор школы Иванова Е.В. Зам.директора по УВР Леонтьева Т.И., учителя		20 августа 2024 года